



[RAPPORT BURKINA-FASO 2015]

Réalisations, comptes et voyage du groupe au Burkina-Faso en été 2015

Partenaires



Association Têeb Manegda
«Ce que l'homme fait avec conviction
verra son engagement aboutir»



INGÉNIEURS & ARCHITECTES SOLIDAIRES
Collaboration pour le forage du puits et l'installation du château d'eau, pompe solaire.

JEUNES ASSOCIES TEMPORAIREMENT A UNE REGION
Maison des Associations - 15, Rue des Savoises, 1205 Genève
www.jatur.ch courriel : info@jatur.ch

Sommaire

Remerciements	p. 2
Le projet est réalisé dans la commune de KOMBISSIRI	p. 3
Présentation des partenaires	p. 4
Les objectifs du projet	p. 5
Construction du château d'eau solaire	p. 7
Installation des 2 serres agricoles	p. 9
Equipement du set d'apiculture et de 20 ruches	p.11
Construction des bureaux ATM sur site	p.12
Construction de la Maison des gestionnaires	p.13
300kg de matériel acheminés	p.14
Préparation et voyage du groupe JATUR	p.15
Récolte dons 2015	p.16
Coûts des projets 2015	p.17
Comptes voyage du groupe JATUR	p.18
Soirée de restitution du 14 octobre 2015	p.19
Conclusion du rapport et perspectives 2016	p.20

Merci pour la relecture et les amendements de ce document à :

Bernard Bérout - IAS

Boureima Ouadraogo - ATM

Sans votre soutien, notre projet 2015 au Burkina-Faso

n'aurait pas pu être réalisé.

Merci aux initiateurs du projet

M. Boureima Ouédraogo
Président ATM

M. Daniel Ribbi
Trésorier JATUR

Merci aux coureurs du Marathon des Sables 2015

Gago Francis, Pereira Joaquim, Ribbi Daniel

Merci aux donateurs

Bovigny Jeanne
Charles Carmen
Famille Perrottet Judith et Kunz Fanchette
Famille Ribbi Josiane et Delmo
Fischer Valérie et Christian
Ramadan Bilal
Ribbi Daniel
Schorer Alain
Widmer Ariane

Ville de Genève,
Délégation Genève Ville Solidaire

Etat de Genève,
Service de la Solidarité Internationale

Commune de Chêne-Bougeries
Commune de Corsier
Ville de Lancy

Association Djivayatra
AXA-ARAG AG
ITOPIE Informatique Genève
Neef Service SA, M. Neef Christian
Nuances, Mme Dépotex Arielle

Merci pour les dons en matériel

Compressport
FC Donzelle
FC Meinier
IFAGE, Mme Stéphanie Joerg
Mobilière
Solferino
Swiss Life

Merci pour leur précieuse contribution et soutien à

Mission permanente du Burkina-Faso à Genève
M. Marius Kogo
Turkish Airlines Genève,
Mme Muge Kocyigit & M. Celil Yilmaz

Un merci particulier à

M. Maurice Tapsoba Gomdaogo
Chargé du projet

Merci aux donateurs du Marathon des Sables

Ageda Communication Sarl
Avenas Marielle
CG Électricité
Balissat Olivier, René, Alexis
Barnard Gregory Paul
Basler Versicherung AG
BDK SA
Betto Antonio
BMU Access GMBH
Boccard Christophe
Buxum Communication Sarl
Calame Hélène / Restaurant La Broche
Chennoufi Ouelid
CSS Krankenversicherung AG
Etavis TSA SA
Franc Silvia
Freitas Gisela
Gago Francis
Gilgen Door Systems AG
GL Geneva Limousine Sarl
Griot SA
Helsana Versicherungen AG
HPR SA
Lions Club Geneva Nations
Locatelli Max SA
Multi fiduciaire Genève SA
Odier Excursions SA
OM Voyages Sarl
Orelli Jean-Marc
Pinto Giuseppe & Pinto Permy Ada
Prete Angelo
Rafting Loisirs Sarl
RATP DEV Suisse
Ray Sabrina
Roth Jean-Jacques, Frei Anne
Royal Tour
Ruijgrok Margot
Startans-Tours / José Gonzalez
Thyssenkrupp Aufzuge AG
Vaudoise Assurances – Agence M. Pfenninger
Vaudoise Assurances Siège Social
Villa Christine
Zumtobel Licht AG

Merci à vous




Association Têeb Manegda
«Ce que l'homme fait avec conviction
verra son engagement aboutir»

Burkina-Faso



INGÉNIEURS & ARCHITECTES SOLIDAIRES
Collaboration pour le forage du puits et l'installation du château d'eau, pompe solaire.

Le projet est réalisé dans la commune de KOMBISSIRI



Lieu – Site de construction

Village de Koankin (Bazega Centre-Sud)

Situé en périphérie de la commune urbaine de Kombissiri (15 km), à 55 km au sud de la capitale Ouagadougou.

La Commune de Kombissiri compte 67'964 habitants (recensement 2006) répartis dans 11'121 ménages, ce qui correspond à une moyenne de 6 habitants par ménage. La population a augmenté de 9'530 habitants entre 1996 et 2006, soit un accroissement global de 16 %. Selon les prévisions, la commune de Kombissiri devrait atteindre une population de 76'660 habitants en 2015.

57 villages sont rattachés à cette commune.

Le terrain

Un point fondamental pour le démarrage de ce projet, **le terrain est propriété de l'Association ATM Burkina-Faso**. Il est constructible et sa superficie est de 61'000m².

Présentation des partenaires

Association ATM - Burkina-Faso

ATM, Association Têeb Manegda en Morée signifie *“Ce que l’homme fait avec conviction verra son engagement réalisé.”*

ATM réunit depuis plus de 20 ans une trentaine de bénévoles dont l’objectif est de s’engager pour apporter leur soutien à la population de leur région.

Depuis le 24 juin 2014, ATM prend une nouvelle dimension en recevant la reconnaissance officielle de l’Etat burkinabè par le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité.

Une reconnaissance qui permet à l’ATM d’agir sur l’ensemble du territoire du Burkina Faso dans le cadre de projets de développements plus ambitieux.

Association JATUR - Genève

JATUR, Jeunes Associés Temporairement à une Région a été fondée en 1984.

Comme son nom l’indique, le but de JATUR est de permettre à ses membres de s’associer ponctuellement à des projets de développement dans une région du monde. Son objectif principal est éducatif et solidaire.

Depuis près de 30 ans, JATUR soutient des projets dans le monde et organise des voyages avec des jeunes.

Ces séjours permettent de sensibiliser les jeunes aux difficultés qui touchent une région dans le monde. En s’impliquant dans la réalisation pour trouver des solutions, les jeunes sont amenés à s’interroger sur leurs propres conditions de vie et la nécessité de l’engagement citoyen.

Ainsi, JATUR, en collaboration avec des associations locales, crée les conditions cadres pour permettre la réalisation de projets de développement, accompagne et participe activement à ces projets sur place en organisant des séjours éducatifs et solidaires pour des jeunes.

JATUR est générateur de rencontres et transforme chacun de ces séjours en une importante aventure humaine afin que les actions solidaires subsistent au-delà de ses projets.

Association IAS - Genève

L'Association IAS Ingénieurs & Architectes Solidaires rassemble des ingénieur(e)s, des architectes, des étudiant(e)s et d'autres personnes s'intéressant aux technologies alternatives, douces, appropriées, avancées, qui pensent que l'ensemble des habitants du Globe doivent pouvoir bénéficier du progrès technique et s'approprier ces technologies, et qui désirent mettre à disposition des populations du Sud leur énergie et leur savoir-faire dans le but de réduire les inégalités.

Les membres de l'Association travaillent bénévolement dans un esprit interdisciplinaire, pour : concevoir et développer des nouvelles techniques et nouvelles applications adaptées aux pays en voie de développement ;

- collaborer avec d'autres associations similaires ;
- sensibiliser les étudiants et diplômés aux problèmes de développement et aux technologies appropriées, en particulier dans le domaine de l'habitat, de l'énergie et de l'eau.

Pour plus d’information : www.ias-ch.org

Les objectifs du projet

Nous pouvons résumer en deux points nos objectifs :

- D'une part redonner vie à notre association qui existe depuis 1984 et qui somnolait depuis quelques années. Il est à souligner que JATUR a été sans doute la première association à proposer aux jeunes de notre canton des voyages éducatifs et solidaires. Elle en compte à l'heure actuelle plus de 30 qui se sont déroulés aux quatre coins du monde (Amérique latine, Asie, Afrique et Europe). Plusieurs centaines de jeunes ont déjà profité de l'expérience de JATUR et ont pu ainsi contribuer à rendre, toute mesure gardée, le monde plus juste et meilleur. Cette renaissance a nécessité l'engagement bénévole d'un nouveau comité qui a œuvré sans relâche pour atteindre tous les objectifs.
- D'autre part, répondre à la demande d'ATM, dont le président a eu la chance, adolescent, de participer à un échange avec JATUR en 1987. Dans ce cadre, sa venue à Genève lui a permis de tisser des liens d'amitié avec Daniel Ribbi, chez qui il a vécu lors de son séjour.

Demande d'ATM

L'association ATM souhaitait obtenir le soutien de JATUR pour réaliser un projet de développement dans la région de Kombissiri où la majorité de la population est paysanne et très pauvre. Le projet concernait plus de 65'000 habitants dont une majorité d'enfants.

Ainsi, nous avons décidé, en nous basant sur le projet RAFIKI de l'association Solferino de créer **Le CASE** (Centre Artisanal, Social et Educatif), unique centre de formation de son genre au Burkina Faso.

Projet ajusté

Suite à une visite sur site au mois de mars et après discussions avec nos partenaires et sponsors, nous avons redimensionné le projet. Nous tenons ici à remercier Genève Ville Solidaire - Monsieur Gérard Perroulaz, le Service de la Solidarité Internationale – Madame Béatrice Grossen, Ingénieurs & Architectes Solidaires – Monsieur Bernard Bérout, ATM Messieurs Boureima Ouadraogo (président) et Maurice Tapsoba (chef de projet) pour leurs précieux conseils et collaboration.

Projet 2015

En tenant compte des réalités du terrain difficile d'accès en saisons des pluies et de l'absence de raccordement électrique au réseau, nous avons pris des options dont les fondements sont :

- Répondre de manière adéquate aux besoins de la population.
- Faire en sorte que les réalisations permettent à ATM d'être autonome dans les plus brefs délais en lui assurant des recettes à court terme.
- Définir des indicateurs permettant d'évaluer si les objectifs sont atteints.
- Permettre le désengagement de JATUR, une fois les projets réalisés, sans mettre en danger leur développement.

Ainsi donc le projet arrêté est le suivant :

Réalisation d'une adduction électro-solaire d'eau potable

Cette adduction comprend un château d'une capacité de 25'000 litres et peut délivrer jusqu'à 20'000 litres par jour. Un comité de gestion de l'eau, composé de 5 personnes sur la base d'un cahier des charges. L'eau sera vendue aux habitants pour un montant modique. L'eau utilisée pour les cultures et les bâtiments d'ATM sera également payée. Les recettes alimenteront un fonds assurant l'entretien et la pérennité de l'adduction (dont le changement de pompe au bout de quelques années) et à couvrir les salaires des intervenants (plombier, fontainière,...).

L'école primaire qui se trouve à 200m sera raccordée au château d'eau et les enfants bénéficieront ainsi gratuitement d'une eau de très bonne qualité selon l'analyse réalisée. Le château d'eau alimentera également les serres et les constructions.

Indicateur : l'eau est actuellement gratuite, chaque jour en moyenne, 1'600 litres sont utilisés selon les relevés minutieusement tenus et remis à IAS. Sous peu, le comité de gestion fera payer l'eau et nous espérons recevoir les premiers indicateurs au printemps 2016.

Installation de 2 serres agricoles

Pour améliorer le rendement agricole, installer deux serres agricoles pilotes (8 X 15m) avec un système d'irrigation, goutte à goutte, permettant d'alimenter une surface extérieure supplémentaire des 400m² pour chacune des serres.

Indicateur : ATM et les villageois ont décidé de produire des variétés de tomates dans cette région reconnue pour la qualité de ses oignons. Une fois la saison des pluies passée, les 800m² extérieurs seront utilisés et également raccordés au système de goutte à goutte. Nous espérons recevoir les premiers indicateurs en décembre 2015, une fois les premières récoltes vendues. Une partie de la production sera offerte aux villageois avec des tarifs préférentiels.

Set d'apiculture et 20 ruches

Pour améliorer la production de miel qui se fait déjà mais de manière très « artisanale », fournir 20 ruches et un set complet pour le conditionnement du miel. Un espace sera consacré à cet effet dans les bureaux d'ATM.

Indicateur : En raison de la saison des pluies, seules deux ruches ont pu être colonisées. Le travail de colonisation des ruches démarre en ce moment et nous espérons être à même de fournir les premiers indicateurs au printemps 2016.

Construction de deux bâtiments

Maison des gestionnaires

Pour loger les gestionnaires de l'eau, des serres et de l'apiculture, un bâtiment sera construit. Le couple de gestionnaire (avec enfants) sera sélectionné sur la base d'un cahier des charges et percevra un salaire. L'égalité de traitement sera garantie et les charges sociales payées.

Bureau ATM

La construction du bureau d'ATM leur permettra d'avoir un espace de travail sur site. Une partie du bureau sera consacrée au conditionnement du miel

Indicateur : Chaque ruche devrait produire en moyenne 200kg de miel par an. Nous réfléchissons actuellement aux modalités de conditionnement du miel : emballage et étiquetage. Tout devrait être prêt au printemps. Le set fournit permet de conditionner le miel de plusieurs centaines de ruches. Les premiers indicateurs sont attendus au printemps 2016.

Budget de fonctionnement

La première année, le budget de fonctionnement sera assuré par les fonds récoltés par JATUR. Ce budget concernera en particulier les salaires des 6 employés (2 gestionnaires, 2 ouvrières et 2 ouvriers agricoles) et en général quelques dépenses liées à l'essor du projet.

ATM et JATUR ont opté pour le même logiciel de comptabilité (Banana07). Trois ordinateurs ont été fournis et une formation continue a été mise en place.

Indicateur : Après un an de fonctionnement, soit en juin 2016, un bilan tenant compte de tous les indicateurs sera établi. Il conviendra dès lors de prendre les mesures en conséquence.

Récolte de Matériel

Plus de 300Kg de matériel ont été acheminés par le groupe JATUR : habits, matériel scolaire, tenues sportives et jouets

Construction du château d'eau solaire Coût 44'000.-CHF

Réalisé par



Financé par Genève Ville Solidaire



Après étude, le forage a eu lieu avec succès en février 2015. 70 mètres de profondeur ont été nécessaires pour trouver de l'eau d'une très bonne qualité.



Débuté en mai 2015, le château d'eau solaire a été inauguré en juillet 2015.




Le château, a une capacité de 25'000 litres. L'adduction pourra délivrer jusqu'à 20'000 litres par jour. Les relevés des compteurs d'eau seront transmis à IAS, qui pourra ainsi à distance assurer la pérennité de l'adduction.



La population pourra sous peu venir acheter l'eau pour une somme très modique.



Un raccordement a été installé à l'école primaire qui se situe à 200m du puit pour permettre aux enfants de bénéficier gratuitement de cette eau potable.



Des branchements vers les deux serres agricoles ont été installés et bientôt ce sont les deux constructions qui bénéficieront de l'alimentation en eau

Installation des 2 serres agricoles Coût du projet 12'670.-CHF

Financé par
le Service de la Solidarité Internationale

Soutenus par les techniciens de l'entreprise Doubakoro de Monsieur et Madame Coulibaly, que nous tenons à remercier ici, les jeunes durant leur séjour et les villageois ont participé à l'installation des deux serres

Les villageois et les 2 ouvriers agricoles engagés par ATM, ont également bénéficié d'une formation, de 3 jours, sur site donnée par les techniciens qui se tiennent à leur disposition en cas de problèmes.



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE



Les dimensions des serres sont de 8m X 14m et le système d'irrigation (goutte à goutte) permet de couvrir également une surface extérieure de 400m² par serre soit 800m².

Le système d'irrigation est relié directement au château d'eau et en l'espace de 4 mois, les résultats sont déjà forts prometteurs.



Préparation de la terre



Installation du système d'irrigation



Etat des plantations en août 2015



Etat des plantations en septembre 2015

Equipement du set d'apiculture et de 20 ruches Coût du projet 5'710.-CHF

Financé par
le Service de la Solidarité Internationale

Pour améliorer la production du miel dans cette région qui le produit déjà de manière tout à fait artisanale en le prélevant sur des essaims et donc en les détruisant. Un set de conditionnement et 20 ruches ont été fournis.

Une formation continue a également été donnée aux intéressés et aux ouvrières agricoles engagées.



REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE



Transfert des ruches sur le site



Formation continue sur site
en présence de Mme Lucie Coulibaly



Les ruches sont installées sur le site

Construction des bureaux ATM sur site
Coût du projet 5'600.-CHF

Ce bâtiment abritera les bureaux de ATM sur site et un espace sera consacré au conditionnement du miel.

**Financé par les donateurs de JATUR et la
partie Espace Miel par le
Service de la Solidarité Internationale**



Etat des travaux au printemps 2015



Etat des travaux en été 2015



Etat des travaux en septembre 2015



Etat des travaux en septembre 2015

Construction de la Maison des gestionnaires

Coût du projet 28'500.-CHF

Financée par

Les coureurs du Marathon des Sables 2015
Gago Francis, Pereira Joaquim, Ribbi Daniel

Un merci particulier aux coureurs du Marathon des Sables qui, en demandant à des sponsors de financer les kilomètres parcourus, ont réuni la somme de 20'500.-CHF



Etat des travaux lors du séjour du groupe
JATUR en juillet 2015



Etat des travaux au printemps 2015



Inauguration de la Maison des gestionnaires par
Daniel Ribbi et Francis Gago
lors de leur visite en septembre 2015



Etat des travaux en septembre 2015

**300kg de matériel ont été acheminés : habits, tenues sportives, matériel scolaire et jeux
ATM a organisé sur site la distribution**



Devant la Maison des gestionnaires



Distribution des habits aux enfants



Distribution des tenues sportives

Préparation et voyage du groupe JATUR

Initialement, le voyage été prévu pour 10 jeunes et 5 accompagnants. Nous avons effectivement enregistré plus des 14 préinscriptions de jeunes mais 5 ont dû renoncer en fonction des dates (24 juin au 14 juillet) retenues qui indépendamment de notre volonté tenaient compte du début de la saison des pluies. 2 candidatures n'ont pas été retenues et 3 désistements sont intervenus peu avant le départ.

Ainsi, le groupe se composait de 4 jeunes (dont 3 avaient déjà vécus une expérience similaire) et de 3 accompagnants.

Les retours très positifs des jeunes, leurs critiques et le bilan fait après le retour du groupe nous permettent de tirer plusieurs conclusions pour améliorer le prochain voyage :

Avant le départ

- Le groupe devra être constitué le plus tôt possible.
- Si les jeunes ont participé à la réalisation des dossiers et au mailing, si certains ont participé à des auditions pour soutenir le projet, une implication plus importante de leur part devra être mise en place l'année prochaine. Il conviendra de prévoir des ventes de pâtisseries et la tenue de stands.
- Le nombre de cours de formation devra être plus élevé.

Durant le voyage

- Bien que peu nombreux, les jeunes ont manqué de labeur car beaucoup de villageois ont participé et soutenu la réalisation du projet.
- Bien que des moments aient été partagés avec la communauté, ils ont été parfois frustrants, les jeunes pensent que des travaux communs avec les membres de la communauté doivent être organisés.
- Demander aux jeunes de préparer la partie « touristique » du voyage serait, selon les jeunes, un excellent moyen pour découvrir le Burkina-Faso, sa culture et ses traditions en déterminant eux-mêmes les lieux à visiter.



Les jeunes ont fort apprécié les moments de détente et de sport avec les jeunes et les enfants de village. Ils ont assisté à un mariage traditionnel. Une visite au Centre des femmes de Kombissiri, géré par ATM, et qui vient en aide aux femmes en détresse, les a beaucoup marqués.

Récolte des dons pour les projets Burkina Faso 2015			
Date	Donateur	Crédit	Marathon des sables
09.01.15	En caisse JATUR	2 393,26	
16.02.15	Royal Tour	400,00	400,00
16.02.15	Alain Schorer	60,00	
27.02.15	GL Geneva Limousine Sarl	400,00	400,00
06.03.15	Orelli Jean-Marc	200,00	200,00
13.03.15	Angelo Prete	100,00	100,00
16.03.15	Olivier Rene Alexis Balissat	200,00	200,00
18.03.15	BMU Access GMBH	1 000,00	1 000,00
19.03.15	Ray Sabrina	150,00	150,00
19.03.15	Avenas Marielle Yvonne	100,00	100,00
19.03.15	Jean-jacques Roth, Anne Frei	200,00	200,00
19.03.15	BDK SA	400,00	400,00
23.03.15	Helene Calame Manosalvas Jinin	200,00	200,00
25.03.15	Locatelli Max SA	1 000,00	1 000,00
25.03.15	Ramadan Bilal	187,00	
25.03.15	Ribbi Daniel	200,00	
26.03.15	Gilgen Door Systems AG	1 000,00	1 000,00
30.03.15	Thyssenkrupp Aufzuge AG	1 000,00	1 000,00
30.03.15	Lions Club Geneva Nations	400,00	400,00
30.03.15	RATP DEV Suisse	400,00	400,00
30.03.15	Antoine Betto	200,00	200,00
31.03.15	O-M Voyages Sarl	600,00	600,00
02.04.15	Griot SA	600,00	600,00
09.04.15	Christine Vila	50,00	50,00
09.04.15	Silivia Franc	200,00	200,00
10.04.15	Odier Excursions SA	200,00	200,00
10.04.15	Freitas Gisela	100,00	100,00
17.04.15	Startans-Tours Gonzalez	600,00	600,00
20.04.15	Vaudoise Générale Assurances	600,00	600,00
20.04.15	Helsana Versicherungen SA	1 000,00	1 000,00
21.04.15	Vaudoise Générale Assurances	400,00	400,00
22.04.15	Ruijgrok Margot	200,00	200,00
23.04.15	Ageda Communication Sarl	200,00	200,00
27.04.15	HPR SA	1 000,00	1 000,00
27.04.15	Helsana Versicherungen SA	1 000,00	1 000,00
30.04.15	Griot SA	600,00	600,00
30.04.14	Pinto Giuseppe et Pinto Permuy Ada	500,00	500,00
30.04.15	Ville de Lancy	4 000,00	
04.05.15	Francis Gago	100,00	100,00
07.05.15	AXA-ARAG AG	10 000,00	
12.05.15	Gregory Paul Bernard	200,00	200,00
13.05.15	CSS Kranken Versicherung AG	500,00	500,00
19.05.15	Multifiduciaire Genève SA	800,00	800,00
20.05.15	Rafting Loisirs Sarl	200,00	200,00
22.05.15	Mairie de Corsier	500,00	
22.05.15	Zumtobel Licht AG	600,00	600,00
22.05.15	Neef Service SA	1 040,00	
28.05.15	Ariane Widmer	60,00	
29.05.15	Generali Personenversicherungen AG	400,00	400,00
01.06.15	Valérie et Christian Fischer	60,00	
09.06.15	Bovigny Jeanne	10,00	
17.06.15	Ville de Genève	40 000,00	
24.06.15	Participation Groupe Jatur (100.- x 7)	700,00	
30.06.15	Buxum Communication Sarl	200,00	200,00
10.07.15	Alain Schorer	100,00	
15.07.15	Basler Versicherung AG	1 000,00	1 000,00
20.07.15	Etat de Genève SSI	20 000,00	
07.08.15	Christophe Boccard	500,00	500,00
20.09.15	Charles Carmen	50,00	
01.10.15	Chennoufi Ouelid	200,00	200,00
01.10.15	Etavis TSA SA	1 000,00	1 000,00
01.10.15	CG Electricité	600,00	600,00
14.10.15	Soirée Restitution	100,00	
18.10.15	Don Josiane et Delmo Ribbi	400,00	
23.10.15	Association Djivayatra	6 877,75	
Annoncé	Commune de Chêne-Bourgeries	5 000,00	
Total des dons reçus		113 238,01	21 500,00

Coûts des projets 2015

Libellé	Dons reçus	Coûts CHF	Financé par
Total des dons reçus en 2015	113 238,00		
Frais de dossier demande de fonds			
Fourniture		264,80	
impression des dossiers		1220,00	
Poste		220,00	
Frais transfert des fonds		24,00	
		1 728,80	
Suivi du projet			
Déplacement Bilal (mars 2015)		1 524,50	
Déplacement Daniel (septembre 2015)		1 285,50	
Venue de Boureima et Maurice (octobre 2015)		3 932,70	
		6 742,70	
Administration ATM			
Relevé topographique		1 155,00	
Indemnité chef de projet Maurice Tapsoba à fin décembre		577,50	
Fonds de Roulement ATM (salaires inclus à fin décembre)		1405,00	
		3 137,50	
Constructions			
Château d'eau solaire		43 967,17	Genève Ville Solidaire
Maison des gestionnaires (17'500'000.-CFA)		28'584,00	Marathon des Sables
Bureau ATM / Espace miel (3'500'000.-CFA)		5 575,00	Service de la Solidarité Internationale
Serres et ruches		12 769,89	Service de la Solidarité Internationale
Travaux sur place (ruches, clôture, terrassement serres)		2 452,20	Service de la Solidarité Internationale
		93 348,26	
Matériel offert			
4 ordinateurs portables		850,00	
Un appareil photo (Nikon)		100,00	
Divers achats et dépenses		231,10	
Outils de jardinage		119,85	
Un téléphone		87,00	
Equipeement sportif		99,50	
Achat de 300 emballages pour le miel		102,00	
		1 589,45	
Soirée de restitution du 14 octobre 2015		522,50	
Total projets 2015	113 238,00	107 069,00	
Solde	6 169,00		

Matériel acheminé 400kg

Habits
Jouets
Matériel scolaire

Comptes Voyage Groupe

Burkina du 24 juin au 17 juillet 2015

	Libellés	Crédit	Débit
1	Participation Julia Seibel	1 750,00	
2	Participation Sarah Boumaraf	1 750,00	
3	Participation Jérémy Aberlé	1 750,00	
4	Participation Vincent Delisle	1 750,00	
5	Participation Pierre Karemera	1 750,00	
6	Participation Raouf Sana	750,00	
7	Participation Nicolas Zoller	1 500,00	
	Participation SSI 250.- x 7	1 750,00	
	Frais Inscription (7x 50.-)		350,00
	Participation au projet (7 x 100.-)		700,00
	Frais de visas		446,00
	Frais billets Turkish Air		6 435,25
	Pharmacie		12,00
	Frais sur place		4 509,75
	Totaux	12 750,00	12 453,00
	Solde	297,00	

Genève, le 21 septembre 2015

Comptes provisoires



Daniel RIBBI
Trésorier



Raouf SANA
Président

Soirée de restitution du 14 octobre 2015.

75 personnes ont assisté à cette soirée de restitution en présence de quelques donateurs, de nos partenaires, des familles et de nombreux jeunes et invités.

Une soirée chaleureuse et conviviale qui a permis aux participants de partager, d'échanger et de tisser des liens.

La salle Carson à la Maison des Associations était pleine



Bernard Bérout, président de IAS a exposé les enjeux de l'eau au Burkina-Faso tout en expliquant la réalisation du château d'eau solaire

Boureima Ouadrigo, président de ATM, après avoir rappelé qu'il était un enfant de JATUR à remercier toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien à ce projet.



Maurice Tapsoba, chef du projet, a permis à l'audience de mesurer la portée de cette aventure dans laquelle nous sommes condamnés à réussir.

Conclusion du rapport et perspectives 2016

Les objectifs que JATUR s'est fixés ont été atteints. L'association a pris un nouvel élan et le projet redimensionné au Burkina-Faso est d'ores et déjà très prometteur.

A la clôture de nos comptes, après la soirée de restitution du 14 octobre en présence de nos partenaires, nous sommes satisfaits car les récoltes de dons couvrent entièrement les dépenses attenantes au projet.

Nous devons reléver, ici, l'excellente collaboration avec nos deux partenaires que nous remercions.

Un merci particulier ...

- Aux membres de ATM qui ont oeuvré de façon remarquable à l'obtention d'un terrain, car qui connaît le Burkina-Faso, n'ignore point la difficulté et surtout la ténacité nécessaire pour cela. Ils nous ont également démontré leur capacité à gérer un tel projet de développement. Les conseils judicieux, leurs remarques pertinentes en attestent. Nous leur sommes gré d'avoir sans faille tenu leurs engagements envers nous. De solides liens de confiances ont été noués durant cette première phase pilote.
- Aux villageois qui ont contribué et participé avec les jeunes aux premières réalisations. Leur enthousiasme et leur envie de réussir ne nous a pas échappé.
- A Bernard Bérout et ses collaborateurs qu'IAS a formés, pour leur expérience du terrain et dont le travail a été en tout point efficace.

2016 marquera la phase 2 du projet

Vous l'aurez compris, après cette phase pilote, le comité JATUR a décidé de poursuivre son effort avec ses deux partenaires. Ensemble nous avons défini les priorités lors du séjour à Genève de la délégation de ATM pour notre soirée témoignage qui a eu lieu le 14 octobre.

Un groupe sera constitué avant la fin de l'année et les projets qui seront réalisés sont :

- Installation des systèmes solaires sur les deux constructions et l'école primaire pour permettre des cours d'alphabétisation aux adultes en soirée.
- Raccordement des bâtiments au château d'eau
- Conditionnement du miel.
- Construction de 2 serres supplémentaires.
- Construction d'une installation pour l'élevage de poules et de pintades.
- Equipement de 100 Kits Santé.

**Votre soutien nous sera donc encore une fois plus que précieux
Encore merci à toutes et tous.**